

Согласовано:

Представитель единой теплоснабжающей организации ООО «ЭнергоГранзит»

Дата «14» 04 2025 год

Подпись

И.В. Погачёва

Утверждаю

директор МАУ ДО «СШОР по лёгкой атлетике

Н. В. Погачёва

Дата «14» 04 2025 год

Подпись

И.В. Погачёва

План подготовки
 к отопительному периоду 2025-2026г.г. муниципального автономного учреждения дополнительного образования по лёгкой атлетике»
 «Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике»

| № п/п | Наименование объекта спорта и количество индивидуальных тепловых пунктов (далее - ИТП) на нём | Планируемые сроки ремонтных работ и иных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026г.г. | Планируемые сроки сдачи актов выполненных работ по подготовке к отопительному периоду 2025-2026г.г. (организациями, обслуживающим и ИТП) | Планируемые сроки сдачи актов приёмки отопления, испытаний на плотность и прочность тепловых пунктов (единая теплоснабжающая организация - ООО «Энерго Гранзит») | Планируемые сроки получения разрешения на подачу тепловой энергии в отопительный период 2025-2026г.г. | Планируемые сроки подписания актов проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026г.г. | Планируемые сроки подписания паспортов готовности к отопительному периоду 2025/2026г.г. |
|-------|--|---|--|--|---|--|---|
| 1. | Спортивный комплекс МАУ ДО «СШОР по лёгкой атлетике», город Новокузнецк, Центральный район, пр. Курако, 51А, корпус 6, 2 ИТП | Ремонт помещений тепловых узлов (побелка, покраска); проверка контрольно-измерительных приборов в ИТП. Планируемые сроки 03.07.2025 | Планируемые сроки (обслуживающая организация – ООО «ТА-Сервис») 07.07.2025 | Планируемые сроки (единая теплоснабжающая организация - ООО «Энерго Гранзит») 15.07.2025 | Планируемые сроки подписания 01.08.2025г. | Планируемые сроки подписания 15.08.2025 | Планируемые сроки подписания 01.09.2025 |
| 2 | Стадион «Металлург» (гор. Новокузнецк, пр. Строителей, 28), 3 ИТП | Ремонт помещений тепловых узлов (побелка, покраска) проверка контрольно-измерительных приборов в ИТП. Планируемые сроки 04.06.2025 | Планируемые сроки (обслуживающая организация ООО «НК-Прибор») 05.06.2025 | Планируемые сроки (единая теплоснабжающая организация - ООО «Энерго Гранзит») 11.06.2025 | Планируемые сроки подписания 01.08.2025г. | Планируемые сроки подписания 15.08.2025 | Планируемые сроки подписания 01.09.2025 |